

**MM no. 7/2017**Oggetto:

**Richiesto di un credito suppletorio di fr. 23'200.00 inerente il credito di fr. 158'000.00 per l'implementazione del progetto di segnaletica e valorizzazione turistica sul comprensorio comunale**

Signor Presidente,  
Signore e Signori Consiglieri comunali.

**Premessa**

Il CC, nella sua seduta del 17.2.2014, ha approvato il MM no. 20/2013 (richiesta di un credito di fr. 158'000.- concernente il progetto di segnaletica e valorizzazione del patrimonio turistico sul comprensorio comunale).

Il progetto è stato implementato e rappresenta sicuramente un valore aggiunto (apprezzato in particolare anche dalla popolazione residente) per il Comune, in quanto permette una miglior conoscenza del nostro territorio e della sua storia.

**Nel merito**

Il consuntivo finale ha comportato un costo di fr. 181'197.95 con un sorpasso di fr. 23'197.95. Quando il sorpasso accertato supera il 10% del credito ordinario ed è superiore ai fr. 20'000.-, la LOC (art. 168) prevede la presentazione di un apposito MM al CC.

I motivi di questa lievitazione dei costi sono da ascrivere principalmente alle seguenti poste:

- Maggior costo per imprevisti (in particolare spostamenti di infrastrutture esistenti) in occasione degli scavi per la formazione dei basamenti e posa supporti: fr. 13'500.-.
- Maggiori costi dei cityplan (supporti luminosi con inserita la cartina) dovuti all'aumento dei prezzi che sono intervenuti fra la richiesta dell'offerta e l'ordine di esecuzione: fr. 4'266.-.
- Maggior costo dei pannelli posati alle uscite autostradali in base alle richieste di USTRA: fr. 4'204.-.
- Costi aggiuntivi di fr. 1'965.- inerenti il rifacimento della pavimentazione in asfalto in Piazza Franscini e in zona Stazione a Faido e fr. 190.- per supporti totem e placche.

In considerazione di quanto precede e tenuto conto di un risparmio di fr. 1'320.- sulla stampa, si ritiene che il soprasso sia tutto sommato giustificato.

**Conclusioni**

In considerazione di quanto precede, vi invitiamo a voler

decidere:

**Al Municipio è concesso un credito suppletorio di fr. 23'200.- per l'implementazione del progetto di segnaletica e valorizzazione turistica sul comprensorio comunale.**

Con stima.

Per il Municipio di Faido

Il Sindaco

Il Segretario



Ing. R. David



C. D'Alessandri

Approvato con ris. mun.  
del 15 maggio 2017

**N.B. Il presente messaggio è attribuito alla Commissione gestione**