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Oggetto:

Richiesta di un credito di fr. 764'000.- per 'attuazione del PGS della sezione di Faido in zona
Chinchengo e modifica di poco conto del PGS

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali.

Premessa

Il presente progetto riguarda la realizzazione delle tratte di canalizzazioni previste dal Piano
Generale di Smaltimento delle acque (PGS) di Faido, la cui attuazione era prevista nel 2017.

L’intervento prevede la posa di due tronchi di canalizzazioni per le acque luride che permetteranno di
allacciare alla canalizzazione comunale la frazione di Chinchengo, la quale attualmente presenta un
sistema di smaltimento individuale tramite fosse settiche e pozzi perdenti. Inoltre la tratta lungo la
strada cantonale ricevera le future immissioni delle acque luride da Campello e Cari.

L'intervento si rende opportuno approfittando del fatto che il Cantone intende procedere con la posa
di un collettore per I'evacuazione delle acque meteoriche stradali verso il riale Bassengo, che verra
poi prolungato verso monte nei prossimi anni.

Le canalizzazioni comunali si immetteranno nel tratto del’ex collettore consortile, che collega la
Sezione di Rossura al fondo valle, terminato nel 2012, e quindi al Consorzio di depurazione acque
Biasca e dintorni.

Corrispondenza con il PGS, varianti e motivazioni
Il presente progetto non risulta essere in contrasto con i contenuti del PGS approvato.

L’'unica aggiunta a quanto previsto dal PGS sono le due tratte di canalizzazioni acque meteoriche
lungo la strada cantonale e a futuro servizio della strada di quartiere lungo il mappale 521 RFD
Faido, di proprieta del Patriziato di Faido. Quest'ultima verra posata approfittando dei lavori di scavo
e in previsione della sistemazione della strada, in quanto a valle della stessa il terreno & edificabile e
in parte gia edificato e quindi non idoneo a ricevere le acque della strada. In questo ambito verra poi
completata con la posa delle necessarie griglie e la realizzazione di un pozzo perdente.

Bisognera quindi approvare con il progetto la relativa variante di poco conto del PGS attualmente in
vigore.
Profondita collettori, possibilita di allacciamento dei privati, problemi di rigurgito

La canalizzazione viene posata ad una profondita media inferiore a 1.50 m permettendo
I'allacciamento per gravita di tutti gli stabili presenti. Le pendenze dei collettori e la morfologia della
zona non permettono problemi di rigurgito.

Calcolo idraulico, velocita massime e minime

Per I'evacuazione delle acque luride & previsto un tubo di PP DE 200 mm, con un diametro interno di
187.6 mm. La capacita idraulica della condotta € ampiamente superiore ai quantitativi immessi e
rispetta il diametro minimo indicato nella norma.

Sulla tratta alta di Chinchengo confluiranno le acque luride da Campello (sistema separato) e da
Cari (parzialmente separato).



Scelta dei materiali e profilo di posa

Lungo la tratta situata sotto il campo stradale & prevista la posa di condotte in PP SN4 con bauletto
di rinfianco in CLS, mentre in corrispondenza del sentiero e dei prati & prevista la posa di condotte in
PP SN8 con bauletto di rinfianco in materiale di scavo selezionato (profilo di posa tipo SIA u1).

Presenza infrastrutture, posa con altre infrastrutture

Le nuove canalizzazioni saranno posate tenendo in debita considerazione i tracciati delle altre
infrastrutture presenti nel sottosuolo, in particolare I'acquedotto comunale e le aziende CEF e
SWISSCOM.

Lungo l'intera tratta & inoltre prevista Ia posa di una canalizzazione per le acque meteoriche stradali
(PP DE 400 mm), un nuovo tubo per la futura microcentrale ghisa DN 100 mm, la sostituzione
dellattuale tratto di riale intubato (70 ml - DE 600 mm) e la posa di tubazioni elettriche della CEF e la
completazione delle condotte Swisscom.

La sostituzione della tratta di riale intubata con un tubo PRFV DE 600 mm si rende necessaria in
quanto l'attuale collettore, realizzato con tubi di cemento DN 50 cm, presenta un andamento (in
parte su terreno privato) e una profondita di posa non conformi. Questa deviazione verso il riale
Bassengo si & resa necessaria tempo fa, in quanto questo corso d’acqua attraversava la zona
edificabile con vari tratti di canale e tubazioni. Inoltre nei pressi dell’attraversamento della strada
cantonale in zona Birreria il canale si riduce ad un tubo DE 200 mm situato a piu di 3 m di profondita.
Una soluzione a cielo aperto non & possibile e proponibile a causa della presenza della strada
cantonale, delle edificazioni esistenti e della morfologia del terreno. Il nuovo canale intubato
accogliera, oltre le acque del riale, anche quelle della strada cantonale, che verranno immesse nel
Riale Bassengo, eliminando I'attuale scarico verso la zona edificabile e la zona di Quadra. Verra
garantito un deflusso minimo verso i prati di Quadra, come attualmente, tramite la posa di una
captazione nel riale, prima del tombino, e una tubazione DE 160 mm collegata alla canalizzazione
acque meteoriche esistente. La portata, limitata a 20 I/'s, potra essere regolata tramite la chiusura
parziale dellimbocco per mezzo di un’apposita lamiera.

E inoltre prevista la sostituzione dell'idrante presente vicino alla fontana.

Le tratte lungo la strada cantonale prevedono il ripristino del bauletto e dello strato portante su tutta
la larghezza della carreggiata (ca. 3.0 ml) come da direttiva per i Lavori sulle strade cantonali. E
quindi prevista la sostituzione del sottofondo stradale per una profondita di 30 cm con misto 0/45 e la
posa di uno strato portante di 7 cm di pavimentazione. Mentre lo strado d’usura verra preso a carico
dal CM-ALP.

La strada di quartiere lungo il mapp. 521 di proprieta del Patriziato di Faido, verra ripristinata allo
stato attuale (superficie sterrata con misto 0/30). Le infrastrutture verranno comunque posate in
modo da permettere la futura realizzazione di una strada con guidovie di cemento o pavimentazione
bituminosa. Mentre il sentiero e i prati verranno ripristinati allo stato originale.

Preventivo di spesa

Il costo totale delle opere progettate ammonta a fr. 764'000.-.

Il preventivo di spesa per la realizzazione delle opere comunali sussidiabili dal Cantone ammonta a
fr. 214'000.-, compresi gli imprevisti, IVA e onorario per la progettazione e la direzione lavori. I
preventivo di spesa delle opere a carico del Comune (RI'= riale intubato) che non beneficiano dei
sussidi cantonali & pari a fr. 139'000.-.

L'investimento a carico del Comune al netto dei sussidi cantonali ammonta a fr. 267'400 .-

Le opere di allacciamento a carico dei privati non sono contemplate nel presente preventivo.

Nella tabella seguente sono riassunti i costi ripartiti per ogni singola parte d’opera.



CPN Descrizione TOT CAN RI MET-CT| AP MC CEF SW
113 | Impianto di cantiere 35210 10'331 6'910 8338 2325 1'%661 2989 | 2657
117 | Demolizioni e rimozioni 22630 4450 1'800 7920 2860 2116| 1816 1'668
151 Lavori per condotte interrate 74869 - - - 137421 12760 25022 23345
211 Fosse discavo e movimenti di terra 2770 590 270 695 405 290 270 250
221| Strati di fondazione 20'385 4695 2'060 5210) 2920 2120| 1805 1575
237 | Canalizzazioni e opere di prosciugamento 221687 95'840 64'027 61820 - - - -
Intemperie 1% 3776 1159 751 840 223 189 319 295
111| Lavori aregia 65'950 19150 18150 12150] 7000| 3500/ 3000 3000
223 | Pavimentazioni 76688 16'815 6'509( 23005| 7%885( 5177| 9592 7705
Totale opere sopra e sottostruttura 523965| 153030 100'477| 119978| 37'359 27%813| 44'813| 40495
Imprevisti 5% 26'198 7651 5024 5999  1868|  1'391 2241 2025
411 Opere da idraulico 44235 - 4'000 - 14'645| 25%590 - -
Espropriazioni e servitu 6'000 5000 500 500 - - - -
Ispezione canalizzazioni 5000 3500 - 1'500 - - - -
Opere diverse (verifiche terminazioni, prove materi 4000 2000 1'000 1'000 - - - -
Totale senza onorario 609'398 | 171181 111'000 | 128'977 | 53'872 | 54'794 | 47'054 | 42'519
Onorario 96579 27129 17592  20'441 8538 8684 7457 6739
Totale parziale 705977 198311 128'592| 149'418| 62410 63477| 54'511| 49258
IVA7.7% 54'360 15270 9'902 11'505| 4806 4'888| 4197 3793
Arrotondamenti 3663 419 506 77 784 635 292 949
TOTALE 764'000 | 214'000 [ 139'000 | 161'000 | 68'000 | 69'000 | 59'000 | 54'000

CAN: canalizzazioni comunali

MET-CT canalizzazione acque meteoriche strada cantonale

RI: riale intubato

AP: azienda acqua potabile
CEF

MC: microcentrale

SW: Swisscom

Conclusioni

Con la messa in cantiere del presente progetto si concretizza il piano di attuazione approvato e
quanto previsto dal PGS, assicurando a lungo termine un’adeguata gestione delle acque luride nella
frazione di Chinchengo, migliorando nel contempo le infrastrutture di urbanizzazione e posando la
predisposizione per il futuro collegamento con il collettore che permettera di allacciare Campello e
Cari al Consorzio di depurazione acque Biasca e dintorni, come pure per la realizzazione della futura

microcentrale a Campello.

In considerazione di quanto precede, vi invitiamo a voler

decidere:

1. E concesso un credito di fr. 764’000.- per I'attuazione del PGS della sezione di Faido in

zona Chinchengo

E approvata la variante di poco conto del PGS di Faido (zona Chinchengo).

| costi relativi al rinnovo dell’acquedotto comunale, pari a fr. 68'000.-- saranno posti a

carico dell’azienda comunale acqua potabile.
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3. Il credito decadra se non verra utilizzato entro 2 anni dall’assunzione di cosa giudicata
di tutte le decisioni relative alle procedure per rendere operativa la presente decisione.

5. Il credito é iscritto al conto investimenti.

Con stima. . ,
Per il'Municipio di Faido

indaco La Se
I ’ ot

Approvato con ris. mun. 48/2021 del 01.02.2021
N.B. Il presente messaggio & attribuito alle Commissioni gestione e opere pubbliche



